



ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПРОТОКОЛ №3

§18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки и по чл. 72, ал. 1 от ЗОП (отм.)

В периода от 06.06.2016 г. до 29.06.2016 г. в стая 304, третия етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2 се проведеха три заседания на комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Гоце Делчев, по четири обособени позиции”, открита с решение №250/12.04.2016г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2016/ОП/С/4, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0004, дата на публикуване на обявлението в РОП – 12.04.2016 г., назначена със заповед №317 от 13.05.2016 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев.

Комисията се събра в състав:

Председател: Мариана Устаилиева – секретар на общината, юрист;

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията;

2. инж. Ани Мирчева – гл. спец. „Секретар на Общински експертен съвет“, дирекция „Устройство на територията“;

3. инж. Иван Стефанов – гл. спец. „Благоустройство“;

4. Марина Герова – гл. експерт „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

На заседанията присъстваха всички членове на комисията.

Заседанията се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените към плик №1, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

2. Разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.

3. Определяне на дата, час и място за отваряне на ценовите предложения.

По първа точка от дневния ред

Мариана Устаилиева докладва на комисията, че протокол №2 от 20.05.2016 г., ведно с приложение №1 е публикуван в „Профила на купувача” на интернет страницата на общината и е изпратен на всички участници по електронна поща на 20.05.2016 г. Участниците са изпратили потвърждение за получаване на протокола и приложението към него на 21.05.2016 г.

В законово определения срок – 5 работни дни от получаване на протокола на 27.05.2016 е получен допълнително сертификат по ISO 9001:2008 към плик №1 „Документи за подбор“, от Участник с пореден № 5 „НИККА Консулт“ ЕООД, гр.София

Комисията извърши повторна проверка за съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените към плик №1, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя в обявлението и документацията:

1. За участник с пореден №1 „Галчев инженеринг“ ЕООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

2. За участник с пореден №2 СД „Берко 90-Берковски и сие“, гр.Сливен, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.;

3. За участник с пореден №3 „Протико ИЛ“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.;

4. За участник с пореден №4 „Евиданс инженеринг“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.;

5. За участник с пореден №5 „НИККА Консулт“ ЕООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

6. За участник с пореден №6 „Престиж Бизнес 93“ ООД, гр.Благоевград, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.;

7. За участник с пореден №7 „Билдинг Компъни“ ЕООД, с.Дебрен, обл.Благоевград, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

8. За участник с пореден №8 „Шербетов-М“ ООД, гр.Гоце Делчев, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

9. За участник с пореден №9 Обединение „Пирин2016“, гр.Гоце Делчев, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

10. За участник с пореден №10 „Балкан строй Разлог“ АД, гр.Разлог, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

11. За участник с пореден №11 „Техно-04“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

Във връзка с документите в плик №1, включително допълнително представените, от участниците и съответствието им с изискванията за подбор, поставени от възложителя, комисията единодушно прие:

РЕШЕНИЕ №3

I. Допуска до по-нататъшно разглеждане документите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Гоце Делчев, по четири обособени позиции”, открита с решение №250/12.04.2016г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2016/ОП/С/4, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0004:

I. Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №29:

1. участник с пореден №3 „Протико ИЛ“ ООД, гр.София
2. участник с пореден №8 „Шербетов-М“ ООД, гр.Гоце Делчев
3. участник с пореден №9 Обединение „Пирин2016“, гр.Гоце Делчев

II. Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море № 11:

1. участник с пореден №7 „Билдинг Компъни“ ЕООД, с.Дебрен, обл.Благоевград

III. Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Булаир № 3:

1. участник с пореден №2 СД „Берко 90-Берковски и сие“, гр.Сливен
2. участник с пореден №4 „Евиданс инженеринг“ ООД, гр.София
3. участник с пореден №11 „Техно-04“ ООД, гр.София

IV. Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б:

1. участник с пореден №1 „Галчев инженеринг“ ЕООД, гр.София.
2. участник с пореден №5 „НИККА Консулт“ ЕООД, гр.София
3. участник с пореден №6 „Престиж Бизнес 93“ ООД, гр.Благоевград
4. участник с пореден №10 „Балкан строй Разлог“ АД, гр.Разлог

По втора точка от дневния ред

Комисията разгледа документите в плик №2 на участниците по поредните им номера и установи:

I. Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №29:

1. Техническото предложение на участник с пореден №3 „Протико ИЛ“ ООД, гр.София, гр.София, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 45 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложения срок за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложения в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

2. Техническото предложение на участник с пореден №8 „Шербетов-М“ ООД, гр.Гоце Делчев, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 50 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на работната ръка.

Участникът не е приложил диаграма на механизацията, която е задължително приложение към техническото предложение, съгласно обявлението и документацията.

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране).

Не са предложени дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Комисията не може да установи дали е налице съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията), тъй като работната програма не отговаря на изискванията на Възложителя, както и не е приложена диаграма на механизацията;

Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация, тъй като не е приложено едно от задължителните приложения на техническото предложение, както и работната програма не отговаря на изискванията на Възложителя. Това обстоятелство е основание за отстраняване, което е посочено в обявлението и документацията за участие, а именно: В случай на несъответствие на техническото предложение или на някое от неговите приложения с изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

3. Техническото предложение на участник с пореден №9 Обединение „Пирин 2016“, гр.Гоце Делчев, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 60 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка.

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложения срок за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложението в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

II. Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море № 11:

Срок за изпълнение на СМР- 45 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Техническото предложение на участник с пореден №7, „Билдинг Компъни“ ЕООД, с. Дебрен, обл. Благоевград, съдържа:

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка.

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложения срок за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложението в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

III. Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Булаир № 3:

1. Техническото предложение на участник с пореден №2 СД „Берко 90-Берковски и сие“, гр. Сливен

Срок за изпълнение на СМР- 45 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за

изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложението за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложението в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложението на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

2. Техническото предложение на участник с пореден №4 „Евиданс инженеринг“ ООД, гр.София, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 45 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка.

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявлението на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложението за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложението в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложението на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

3. Техническото предложение на участник с пореден №11 „Техно-04“ ООД, гр.София, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 43 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка.

В работната програма не са описани основните видове работи, както и декомпозирането им на отделни дейности/задачи, съобразно технологичната последователност. Не е описана технологията за изпълнение на СМР. Описано е много общо организацията на работа, без да са посочени конкретни видове работи.

Участникът не е посочил основните видове материали, които ще се влагат, само е посочил, че по време на изпълнението ще се осигуряват мостри за одобрение от Възложителя, както и че ще се представят декларация за съответствие и сертификат за произход по време на изпълнението на строителството.

В офертата не са посочени никакви мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от Възложителя, както и дейности по мониторинг и дейности по контрол. Описани са общо мерки за безопасност на труда и мерки за опазване на околната среда.

Работната програма не съответства на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложени срок за изпълнение на поръчката, но е изготвен по окрупнени показатели и не представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), не отразява взаимовръзките в строителството и не обосновава и не доказва предложени в оферта срок за изпълнение. Не може да се прецени дали е реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация на две от приложенията работна програма и линеен календарен график. Това обстоятелство е основание за отстраняване, което е посочено в обявлението и документацията за участие, а именно: В случай на несъответствие на техническото предложение или на някое от неговите приложения с изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

IV. Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б:

1. Техническото предложение на участник с пореден №1 „Галчев инженеринг“ ЕООД, гр.София, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 60 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани

от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложения срок за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложени в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

2. Техническото предложение на участник с пореден №5 „НИККА Консулт“ ЕООД, гр.София, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 45 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка.

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР.

Не са посочени основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя.

Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране), но не са предвидени дейности за мониторинг на проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Налице е съответствие между отделните приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията).

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като работната програма е непълна и не отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията, относно строителните материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя. Не са посочени и дейностите за мониторинг на проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация. Това обстоятелство е основание за отстраняване, което е посочено в обявлението и документацията за участие, а именно:

В случай на несъответствие на техническото предложение или на някое от неговите приложения с изискванията на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от процедурата.

3. Техническото предложение на участник с пореден №6 „Престиж Бизнес 93“ ООД, гр.Благоевград, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 45 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Приложения към техническото предложение: Работна програма; Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на строителната механизация; Диаграма на работната ръка.

В работната програма са описани основните видове работи, декомпозирането им на отделни дейности/задачи съобразно технологичната последователност (описание на технологичните процеси) според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; технологията за изпълнение на видовете СМР; основните видове строителни материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя; мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от възложителя – достъп, външна среда (шум, запрашеност, замърсяване), предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, сметосъбиране); дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора; дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложени срок за изпълнение на поръчката, реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството и представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложени в оферта срок за изпълнение;

Техническото предложението на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията);

4. Техническото предложение на участник с пореден №10 „Балкан строй Разлог“ АД, гр.Разлог, съдържа:

Срок за изпълнение на СМР- 60 календарни дни;

Гаранционен срок за положените топло и хидроизолация- 60 месеца;

Гаранционен срок за подменената дограма- 60 месеца;

Комисията разгледа техническото предложение на участника и установи, че същото и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект. Налице е съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията).

На 01.07.2016 г. е постъпило писмо от „Балканстрой Разлог“ АД писмо, с което оттегля офертата си от участие в обществената поръчка за Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б. Комисията оставя без по-нататъшно разглеждане офертата на участника.

След разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” комисията единодушно прие

РЕШЕНИЕ №4

I. Допуска до отваряне на плик №3 „Предлагана цена“ на следните участници:

1. Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №29:

1. участник с пореден №3 „Протико ИЛ“ ООД, гр.София
2. участник с пореден №9 Обединение „Пирин2016“, гр.Гоце Делчев

2. Обособена позиция 2: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море № 11:

1. участник с пореден №7 „Билдинг Компъни“ ЕООД, с.Дебрен, обл.Благоевград

3. Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Булаир № 3:

1. участник с пореден №2 СД „Берко 90-Берковски и сие“, гр.Сливен
2. участник с пореден №4 „Евиданс инженеринг“ ООД, гр.София

4. Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б:

1. участник с пореден №1 „Галчев инженеринг“ ЕООД, гр.София.
3. участник с пореден №6 „Престиж Бизнес 93“ ООД, гр.Благоевград

II. Предлага за отстраняване на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, следните участници:

1. Обособена позиция 1: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев №29:

1. участник с пореден №8 „Шербетов-М“ ООД, гр.Гоце Делчев, защото:

Участникът не е приложил диаграма на механизацията, която е задължително приложение към техническото приложение, съгласно обявлението и документацията.

В работната програма не са предложени дейности за мониторинг на проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Комисията не може да установи дали е налице съответствие между всички приложения към техническата оферта (работна програма, линеен календарен график; диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията), тъй като работната програма не отговаря на изискванията на Възложителя, както и не е приложена диаграма на механизацията;

Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация, тъй като не е приложено едно от задължителните приложения на техническото предложение, както и работната програма не отговаря на изискванията на Възложителя. Това обстоятелство е основание за отстраняване, което е посочено в обявлението раздел III.1.4) и документацията за участие.

2. Обособена позиция 3: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Булаир № 3:

1. участник с пореден №11 „Техно-04“ ООД, гр.София, защото:

В работната програма не са описани основните видове работи, както и декомпозирането им на отделни дейности/задачи, съобразно технологичната последователност. Не е описана технологията за изпълнение на СМР. Описано е много общо организацията на работа, без да са посочени конкретни видове работи.

Участникът не е посочил основните видове материали, които ще се влагат, само е посочил, че по време на изпълнението ще се осигуряват мостри за одобрение от Възложителя, както и че ще се представят декларация за съответствие и сертификат за произход по време на изпълнението на строителството.

В офертата не са посочени никакви мерки за намаляване на затрудненията в ежедневието, идентифицирани от Възложителя, както и дейности по мониторинг и дейности по контрол. Описани са общо мерки за безопасност на труда и мерки за опазване на околната среда.

Работната програма не съответства на изискванията на възложителя, залегнали в документацията и одобрения инвестиционен проект.

Линейният график за изпълнение на поръчката е съобразен с предложения срок за изпълнение на поръчката, но е изготвен по окрупнени показатели и не представлява подробен линеен график за изпълнението на СМР (по пера, съгласно количествената сметка и по месеци и десетдневки), отразява взаимовръзките в строителството и обосновава и доказва предложението в оферта срок за изпълнение. Не може да се прецени дали е реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.

Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация на две от приложенията работна програма и линеен календарен график. Това обстоятелство е основание за отстраняване, което е посочено в обявлението раздел III.1.4) и документацията за участие.

3. Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б:

1. участник с пореден №5 „НИККА Консулт“ ЕООД, гр.София, защото:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като работната програма е непълна и не отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията, относно строителните материали, които ще се влагат в тях – с посочени параметри, от които да е видно съответствието с изискванията на възложителя. Не са посочени и дейностите за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията и Техническата спецификация. Това обстоятелство е основание за отстраняване, което е посочено в обявлението раздел III.1.4) и документацията за участие.

III. Остава без по-натъшно разглеждане офертата на участник с пореден №10 „Балкан строй Разлог“ АД, гр.Разлог, тъй като той е оттеглил офертата си по Обособена позиция 4: Многофамилна жилищна сграда в гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 18, бл.1, вх.Б и не желае да участва в процедурата по оценка.

По трета точка от дневния ред

След обсъждане комисията единодушно прие:

РЕШЕНИЕ №5

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на град Гоце Делчев, по четири обособени позиции”, открита с решение №250/12.04.2016г. на кмета на общината,

идентификационен номер ГД/2016/ОП/С/4, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0004, дата на публикуване на обявлението в РОП – 12.04.2016 г, да се извърши на 05.07.2016 г. от 11.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 .

Настоящият протокол се състави и подписа на 29.06.2016 г.

Председател: Мариана Устаилиева

Членове:

1. инж. Петър Мутафчиев
2. инж. Ани Мирчева
3. инж. Иван Стефанов
4. Марина Герова

