ДОГОВОР
№ 115

Днес, 18.11.2016 г., в гр. Гоце Делчев между:

1. Община Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000024745, гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, представлявана от Владимир Кръстев Москов – кмет на общината и Антоанета Пенкова – началник отдел "Счетоводство", наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2.„ЕнЕм" ДЗЗД, с БУЛСТАТ 177101059 със седалище и адрес на управление гр.Петрич, ул.Места №22 представлявано от Николай Борисов Влахов- Управител, със съдружници „Никмар Кънстракшън" ЕООД и ЕИК101105090 „Геопроект инженеринг" ЕООД ЕИК131574752, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка и Решение № 875/24.10.2016 г. на Възложителя за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, с наименование: ***"Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев", обособена позиция № 7 „гр. Гоце Делчев, ж.к. „ЮГ", бл. 8, вх. А, бл. 8, вх. Б, бл.9",*** се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да проектира и да изпълни строителни и монтажни работи на обект: "Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев", ***обособена позиция № 7 „гр. Гоце Делчев, ж.к. „ЮГ", бл. 8, вх. А, бл. 8, вх. Б, бл.9", с РЗП на сградата 4386,00 кв.м.,*** като извърши следното:

1. изработи инвестиционен проект (фаза – Работен проект);
2. упражнява на авторски надзор по време на строителството;
3. строително – монтажни работи;
4. изработи изпълнителна и екзекутивна документации;

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни работите по т. 1.1 в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно Техническата спецификация за предмета на поръчката (съдържаща се в Документацията за участие в процедурата), настоящия договор и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3. Изработените по договора проекти, както и всички материали и съдържащата се в тях информация, са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по отношение на тях, същият има правата по чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.

II. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА.

2.1. Общият срок за изпълнение на поръчката е 85 календарни дни дни и влиза в сила от датата на подписването му.

2.2. Отделните видове работи по т.1.1. от настоящия договор, следва да бъдат изпълнени в следните срокове:

а). Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект - 10 (календарни дни) от датата на сключване на договора;

б). Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи и подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) - 75 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2).

2.3. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки).

III. ЦЕНА.

3.1. Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на **642 154,26** лева *(шестстотин четиридесет и две хиляди сто петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки)* без ДДС, формирана както следва:

а). Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части: 31 228,32 лв. (*тридесет и една хиляди двеста двадесет и осем лева и тридесет и две стотинки*) **без ДДС;**

б). Цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 3 464,94 лв. без ДДС *(три хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки)*;

в). Цена за изпълнение на СМР 552 237,27 лв. (петстотин петдесет и две хиляди двеста тридесет и седем лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС.

г). Допълнително възникнали <u>непредвидени разходи</u>[1] в размер на 10% от цената по т. 3.1, б. "в" в размер на 55 223,73 лв. (петдесет и пет хиляди двеста двадесет и три лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС

д). Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

П1 – Средна часова ставка-3,50 лв./час

П2 - Допълнителни разходи върху труд-100 %

П3 – Допълнителни разходи върху механизация-30%

П4 – Доставно -складови разходи-10%

П5 – Печалба-10 %

3.2 Договорената цена по т.3.1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на договора.

3.3. В цената по т. 3.1. не е включен ДДС, който се начислява съгласно действащото законодателство и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащанията по договора.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по т. 3.1. цена, както следва:

4.1.1. **25 % аванс от** сумата на цените по т. 3.1., букви "а" – "в" от Договора - след представяне на гаранция за размера на авансовото плащане. В пет дневен срок след извършване на авансовото плащане се издава данъчна фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от следващите плащания.

4.1.2. **Междинно плащане за дейностите по проектиране** събразно действително извършени и с необходимото качество видове работи след представяне на двустранно подписан Акт обр. 1 за изработения Работен проект и оригинална фактура за дължимата стойност.

4.1.3. **Междинно плащане за изпълнени СМР** – след извършени видове СМР съгласно подробна КСС - част от Работния проект, в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта. Изплащането се извършва след подписване и представяне на протокол/акт – за действително извършени и подлежащи на разплащане видове строителни и монтажни работи в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта, подписан от

---

[1] Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, възникнали в резултат на непредвидени обстоятелства, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по Програмата.

страните по договора, консултанта по смисъла на Закона за устройство на теориторията и упълномощения представител на сдружението на собствениците и представяне на фактура;

4.1.4. **Окончателно плащане** на изпълнените видове работи до размера на цената по т.3.1. се извършва след подписване на акт, обр. 15 (без забележки) и включва:

а). окончателно плащане за изпълнените СМР

б). извършения авторски надзор

4.1.5. **За окончателното плащане** се представят: протокол/акт – обр. № 19 за извършени строителни и монтажни работи и заменителни таблици (ако са приложими) за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по одобрени цени, подписани от страните по договора, компетентните държавни и/или общински органи и упълномощения представител на СС, акт за извършен строителен надзор и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора.

4.1.6 Заплащането на авторския надзор се извършва след съставяне на Акт, обр. 15, приспадане размера на изплатения аванси представяне на документи акт за заплащане на авторски надзор и оригинална фактура за дължимата сума.

4.2. Всяко плащане по договора се извърша след предоставяне на фактура, която се издава от Изпълнителя към сдружението на собствениците. Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и указания на Министерство на регионално развитие и благоустройството по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Сдружение на собствениците „гр. Гоце Делчев, ж.к. „ЮГ", бл. 8, вх. А, бл. 8, вх. Б, бл.9"

Адрес: .....

Получил фактурата: .....

МОЛ: Никола Ангелов Николов

Номер на документа, дата, място:.....

4.3. Плащанията се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до **30** (тридесет) календарни дни след представяне на изискуемите документи. За плащанията по т. 4.1.2 – 4.1.6 съответната фактура се издава в срок до **5** (пет) календарни дни считано от датата на заверка от упълномошен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представените доказателствените документи.

4.4. Сумата ще бъде изплатена по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.6. Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени са съгласно подробната Количествено-стойностна сметка (КСС) – част от Работния проект, а количествата им се доказват с измерване на място и с подписан протокол (подробна ведомост) от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и упражняващ инвеститорски контрол, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение. За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване по т. 3.1, б. "д" от

настоящия договор и фактури на материали, които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.7. Авансово заплатената по т. 4.1.1. сума се обезпечава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гаранция в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП за сума, в размер на авансовото плащане. В случай че гаранцията е под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тя следва да бъде открита до **5** работни дни от подписване на договора, преди превеждане сумата на аванса и да е със срок на валидност не по-малко от **15** календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно възстановено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.8. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, декларираш, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не е изпълнил някое от договорните си задължения.

4.9. Преведените средства от „Българска Банка за Развитие" АД, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната банкова сметка:

IBAN: BG 56 NASB 9620 10 000620 01
BIC: NASBBGSF
БАНКА: „Българска Банка за Развитие" АД

При представяне и подписване на документите, необходими за всяко договорено в т. 4.1. плащане, Възложителят в срок до 5 работни дни комплектова и изпраща искане за съответната стойност до **„Българска Банка за Развитие" АД (ББР).**

4.10. В случай, че сключеният договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Кмета на Община Гоце Делчев, Областния управител на област с административен център гр. Благоевград и Българската банка за развитие се прекрати или Българската банка за развитие не финансира дейности частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащания към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ.

5.1. Работният проект трябва да се изработи в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за обществената поръчка и с всички нормативни актове за проектиране, действащи в страната.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработения от него и съгласуван със Сдружението на собствениците и със специализираните контролни органи, експлоатационни дружества и общинската администрация работен проект за обекта в **4** (четири) екземпляра на хартиен носител с мокри печати на проектантите) и в 1 (един) екземпляр на електронен носител).

5.3. В **15** (петнадесет) дневен срок от датата на предаването на проекта по т. 5.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмените си възражения по изпълнението на възложената работа, като поиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да допълни, поправи или преработи за своя сметка проекта, поради:

а) непълно, неточно или лошокачествено изпълнение;

б) несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в съответните приложения към договора;

в) неспазване на действуващите нормативни актове и стандарти.

5.4. Допълненият, поправен или преработен проект се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и условията на този раздел. По отношение приемането на допълнения, поправен или преработен проект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има същите права, както по отношение приемането на първоначалния проект.

5.5. Одобряването на Работния проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от което и да е от неговите задължения по настоящия договор.

5.6. Ако някоя от инстанциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за съгласуване и/или одобряване инвестиционния проект, откаже съгласуване и/или одобряване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни, поправи или преработи проекта, съобразно дадените от тази инстанция указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.

5.7. В **10** (десет) дневен срок, считано от деня на предаването на първоначалния или на допълнения, поправен или преработен, съгласуван и/или одобрен работен проект, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е направил възражения по него, страните и упълномощеният прдставител на Сдружението на собствениците подписват Акт обр. 1, с който се установява съответствието на проекта с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предаването на необходимия брой екземпляри на проекта.

VI. СТРОИТЕЛСТВО.

6.1. Преди започване на строително-монтажните работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изгради временната си строителна база, в която следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

а) временни складове за доставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали, с оглед изискванията за съхраненисто им;

б) площадки за складиране на строителни отпадъци.

6.2. След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти за своя сметка.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни спорзумения и/или разпоредби на международното, екологичното, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 на ЗОП.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строителните и монтажните работи по предмета на договора, само **след** подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи във връзка със строежите в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

6.6. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със

съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от страните по договора и компетентните държавни и/или общински органи, също така и от упълномощения представител на Сдруженията. Възложителят ще се представлява от общината като реален такъв и Сдруженията като собственици на обекта.

6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще достави и ще влага в строежите висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, относно тези видове документи.

6.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2). Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво за строежа ще се извърши съгласно изискванията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.9. По време на изграждането на строежите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

6.10. При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.

6.11. При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им.

6.12. Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка.

6.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

6.14. Разходите във връзка с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с въвеждане на строежите в експлоатация, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.15. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи и предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт обр. 15. Към поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

6.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по т. 6.15. на български език в **1** (един) оригинал и **3** (три) копия.

6.17. След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще организира изпълнението на дейностите необходими за получаване на *Разрешение за ползване на обекта.*

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;

7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

а). Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

б). Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр от налична документация за строежа, предмет на договора;

в). Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

г). Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

д). Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

е). Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ж). Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

8.1.1. Да получи договорената в т. 3.1 цена при условията и в сроковете, предвидени в договора;

8.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

8.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности. Допълнителни работи няма да бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

8.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора;

8.2.4. Да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички свои подизпълнители, необходимостта, от които е възникнала в хода на изпълнение на предмета на договора;

8.2.5. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

8.2.6. Да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.7. Да осигури координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи;

8.2.8. Да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8.2.9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;

8.2.10. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ;

8.2.11. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.2.12. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

8.2.13. Да отстрани всички забележки отбелязани в Констативен акт обр. 15;

8.2.14. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

8.2.15. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

8.2.16. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове;

8.2.17. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на възложителя, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

8.2.18. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

IX. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

9.1. Гаранционниите срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

9.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на Разрешението за ползване на обекта.

9.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Сдружението. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

9.4. При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си чрез упражняване на правата си по застрахователната полица по същия параграф на договора.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в една от следните форми:

10.1.1. Депозит на парична сума в лева в размер на **5 %** от общата стойност по т. 3.1.

банкова сметка: IBAN BG63FINV91503316629685; BIC:FINVBGSF

10.1.2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на **5 %** от общата стойност по т. 3.1. със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на *Разрешение за ползване на обекта*. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

10.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката трябва да е със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на получаване на *Разрешение за ползване на обекта*.

10.2. Разходите по предоставянето на паричната сума или на банковата гаранция или за сключване на застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10.3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до изтичане на 1 (един) месец от датата на получаване на *Разрешение за ползване на обекта*, освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него.

10.4. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по т.10.1.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

XI. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ .

11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще поси пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

XII. САНКЦИИ.

12.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения срок за изпълнение на дейностите по т. 2.2., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **0.5 %** от стойността по т. 3.1. на съответната дейност, за всеки ден закъснение, но не вече от общо 30% от цената на договора.

12.2. При неточно или некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен отстраняване на недостатъците, и неустойка в размер 20% от стойността на разходите, необходими за отстраняване на неточното или некачествено изпълнение.

12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата съгласно договора неустойка от стойността на внесената гаранция, съответно за същата сума да усвои частично или изцяло предоставената банкова гаранция за изпълнение.

12.4. При забава в плащането на дължима сума с повече от **90** (деветдесет) календарни дни след срока по т.4.3., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на **0.1 %** от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.

12.5. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13.1. Настоящият договор може да бъде изменян съгласно условията на Закона за обществените поръчки и/или при изменение на изискванията относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

13.2. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

а) по взаимно съгласие на страните;

б) при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

в) при виновно неизпълнение на задължения по договора при условията г) на Закона за задълженията и договорите.

13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор без предизвестие, когато:

а). е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

б). се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата за обществената поръчка;

в). поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европей□ския съюз в процедура по чл. 258 Договора за функциониране на Европейския съюз.

13.4. В случаите по т. 12.2, б. "б" и "в" ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

14.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

14.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

14.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

XV. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, кои□то ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, съответно за спазване на изискванията на чл.66, ал.11 от ЗОП.

15.2. След сключване на договора и наи□-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

15.3. В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение възложителят заплаща възнаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

а) Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя.

б) Подизпълнителят е отправил искане до възложителя, чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

в) Към искането изпълнителят е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

г) Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

15.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост при спазване на изискванията на чл. 66, ал.11 от ЗОП.

15.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предметаа на договора за подизпълнение.

XVI. ПОДСЪДНОСТ.

16.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

16.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

XVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

17.1. Сдружението на собствениците на обекта, включен в предмета на този договор е: **„гр.Гоце Делчев, ж.к. Юг бл.8 вх.А, бл.8 вх.Б, бл.9"**

17.2. Сдружението на собствениците на обекта, определя упълномощен представител, който да го представлява при изпълнение на задълженията по този договор.

17.3. Настоящият договор може да бъде изменени само при условията на ЗОП.

17.4. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

17.5. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

17.6. В срок до 3 (три) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.

17.7. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

17.8. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

17.9. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

17.10. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:
Приложение № 1–Техническа оферта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение 3/;
Приложение № 2 – Ценова оферта от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Сп[redacted]ЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦ[redacted]

ИЗПЪЛНИТ[redacted]
НИКОЛАЙ [redacted]
УПРАВИТЕ[redacted]

АНТОАНЕТА ПЕНК[redacted]
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ[redacted]ДСТВО"

ОБРАЗЕЦ №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

"Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев"
Обособена позиция № 7 „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг", бл.8 вх А, бл.8 вх.Б, бл.9"

От: **„ЕнЕм" ДЗЗД**

(наименование на участника)

с адрес: **гр. Петрич** ул. **„Места" № 22**, Булстат / ЕИК: **на този етап от процедурата участникът не е регистриран по БУЛСТАТ**,
Представлявано от **Николай Борисов Влахов**, ЕГН **6111260067**, в качеството на **Управител**;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с наименование: ***"Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев", обособена позиция* № 7 „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг", бл.8 вх А, бл.8 вх.Б, бл.9"*** *(*Офертата се подава само за една обособена позиция).*

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 642 154.26 лв. (словом: шестстотин четиридесет и две хиляди сто петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС или 770 585.11 лв. (словом: седемстотин и седемдесет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и единадесет стотинки) с ДДС, която включва:

1. **Цена за изготвяне на работен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 34 693.26 лв.** (словом: тридесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и три лева и двадесет и шест стотинки) **без ДДС, от които:**
   - 1.1. **31 228.32** лв. без ДДС за изготвяне на инвестиционен проект; и
   - 1.2. **3 464.94** лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.
   - 1.3. **Цена за изготвяне на работен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР – за кв.м.- 7.91 лв.без ДДС**
2. **Цена за изпълнение на СМР 607 461.00 лв.** (словом: шестстотин и седем хиляди четиристотин шестдесет и един лева) без ДДС, както следва:
   - 2.1. **Цена за изпълнение на СМР 552 237.27 лв.**
   - 2.2. **Непредвидени разходи в размер на 10% от стойността по т.2.1 – 55 223.73 лв.**
   - **2.3. Цена на СМР - за кв.м. – 138.50 лв. без ДДС.**

Важно!

Предложените цени не могат да надвишават референтните стойности за допустимите дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка	3.50 лв./час
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд	100.00 %
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация	30.00 %
4. П4 – Доставно -складови разходи	10.00 %
5. П5 – Печалба	10.00 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на Техническата спецификация, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проекто договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата	12 / 08 / 2016г.
Име и фамилия	Ни[redacted]
Подпис на упълномощеното лице	[redacted]
Длъжност	Уп[redacted]
Наименование на участника	„Ен[redacted]

Този документ се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови показатели. Обособена позиция № ....." и име на участника, поставен в запечатаната непрозрачна опаковка с офертата.

[redacted]

ОБРАЗЕЦ №3

ДО
Община Гоце Делчев
гр. Гоце Делчев
ул. "Царица Йоанна" № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

"Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев"
Обособена позиция № 7 „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг", бл.8 вх А, бл.8 вх.Б, бл.9"

От: **„ЕнЕм" ДЗЗД**
(наименование на участника)
с адрес: **гр. Петрич** ул. **„Места"** № **22**, Булстат / ЕИК: **на този етап от процедурата участникът не е регистриран по БУЛСТАТ**,
Представлявано от **Николай Борисов Влахов**, ЕГН **6111260067** в качеството на **Управител**;

[redacted]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с наименование ***"Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев", обособена позиция* № 7 „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг", бл.8 вх А, бл.8 вх.Б, бл.9"*** *(*Офертата се подава само за една обособена позиция).*

1. Срок за изготвяне на работния инвестиционен проект** е – **10** календарни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.

***Необходимото време за съгласуване на инвестиционния проект и получаване на разрешение за строеж не се включва в срока за изпълнение на поръчката.*

2. Срок за изпълнение на строителните и монтажните работи*** - **75** календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до датата на подписване на Констативен акт, обр. 15 (без забележки).

3. Срокове за отстраняване на дефекти са съгласно Договора за обществена поръчка.

[redacted]

[redacted]

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

***Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния график (Приложение към настоящото Техническо предложение).*

(*Предложенията за сроковете за изпълнение на дейностите трябва да са в календарни дни и да са положителни цели числа, различни от числото "0"*).

Декларираме следното:

1. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор за обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка.

2. Декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е **90** календарни дни (не по – малко от 90 календарни дни, включително) от крайния срок за получаване на офертите.

3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения:

Приложение 1 „Линеен график за изпълнение на поръчката" (свободен формат по преценка на участника), който включва:

a. Начало и край на **проектиране** (изработването на Работен инвестиционен проект) (посочени в условни дати: напр. ден 1, ден 2, ден 3.....);
   i. Срокове за изработване на частите на Работния проект

(*Линейният график е необходимо да отразява последователността, взаимната обвързаност на изработването и съгласуваност на задължителните части на инвестиционния проект*);

   ii. Проектанти – експерти по различните части на проекта и човекодни на експертите, необходимо за изработването на проекта;

b. Начало и край на **СМР** (посочени в условни дати: напр. ден 1, ден 2, ден 3.....);
   i. Срокове за завършване на отделните СМР;
   ii. Срокове за изпитвания и проби (когато е необходимо);
   iii. Работна ръка, необходима за изпълнение на съответното СМР;
   iv. Механизация, необходима за изпълнение на съответното СМР.

(*Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на различните видове СМР и да предвижда*

необходимото технологияно време за качественото изпълнение на съответните видове СМР, да отразява необходимата работна ръка и механизация за изпълнение на съответните видове СМР, както и да съответстват на организацията и начина на изпълнение на поръчката, предложен от участника).

Сроковете предвидени в линейния график трябва да съответстват на сроковете за изпълнение на поръчката, предложени от съответния участник. Предвидената работна ръка и механизация трябва да съответстват на предвиденото в представената от участника "Организация и начин на изпълнение на поръчката").

Приложение 2 „Организация и начин на изпълнение на поръчката" (свободен формат по преценка на участника).

(Участникът следва да посочи организацията и начина на изпълнение на дейностите и работите, включени в предмета на поръчката, включително и основните строителни материали, които ще използва, съобразно Техническата спецификация, както и да посочи необходимия брой работници и механизация за изпълнение на поръчката, разходни норми, машиносмени и др.)

Приложение 3 „Технически характеристики на строителните материали, които ще бъдат вложени, при изпълнение на СМР" (по образец)

Важно!
Техническото предложение за изпълнение на поръчката следва да гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за поръчката.
Участник, който е представил Техническо предложение, което не съответства на изискванията на възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Дата	12 /08 / [redacted]
Име и фамилия	Никола [redacted]
Подпис на упълномощеното лице и печат	[redacted]
Длъжност	Управ [redacted]
Наименование на участника	„ЕнЕм [redacted]

[redacted]

[redacted]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Технически характеристики
на строителните материали, които ще бъдат вложени, при изпълнение на СМР

№	ВИД ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАТЕРИАЛ	Характеристики на предложения материал
1.	**Плътност на Топлоизолация EPS 8 см. / 10 см. *** по външни стени**	**EPS 8 см** Баумит ПроТерм	*18 кг/м^3*
2.	**Коефициент на паропровикване на предложения материал XPS**	Фибран XPS Маестро-Л	*1.8 ng/(pa sec m)*
3.	**Коефициент на водопоглъщаемост на предложения материал EPS**	**EPS** Баумит ПроТерм	*≤2 % по обем*
4.	**Коефициент на топлопроводимост за топлоизолация - EPS 8 см. / 10 см.*****	**EPS 8 см** Баумит ПроТерм	0.035 *W/(m.K)*
5.	**Вид стъкла в стъклопакет за PVC дограма**	Стъкло - Пилкингтон	К стъкло Стъкло с двоен прозрачен филм
6.	**Широчина на стъклопакет**	Дограма - Саламандер	60 мм (в mm, *стойността се закръгля до втория знак след десетичния знак)*
7.	**Дебелина на вложената в профила на PVC дограма армировка**	Дограма - Саламандер	2 мм (в mm, *стойностт се закръгля до втория знак след десетичния знак)*
8.	**Брой камери на профила на PVC дограма**	Дограма - Саламандер	6 бр.
9.	**Широчина на профила на PVC дограма**	Дограма - Саламандер	92 мм (в mm, *стойността се закръгля до втория знак след десетичния знак)*

**** Важно!*
За обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 и 18 се посочват параметри за предложена топлоизолация EPS 8см – съгласно минималните изисквания на ЕСМ.
За обособени позиции № 3, 8, 15, 17, 19, 20 и 21 се посочват параметри за предложена топлоизолация EPS 10см – съгласно минималните изисквания на ЕСМ.

Дата	12/[redacted]
Име и фамилия	Ни[redacted]
Подпис на упълномощеното лице и печат	[redacted]
Длъжност	Уп[redacted]
Наименование на участника	„Е[redacted]

[redacted]

[redacted]

-50000000089

СПИСЪК
на инженерно-технически състав екип

Подписаният/ата Николай Борисов Влахов
(трите имена)
данни по документ за самоличност л.к.600467706, издадена на 22.01.2010г. от МВР Благоевград
в качеството си на управител на „Никмар Кънстракшън" ЕООД- член на „ЕнЕм" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ 101105090– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „

„Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев" за участие по Обособена позиция №7 : „гр. Гоце Делчев, ж.к. Юг бл. 8 вх. А, бл. 8 бх. Б, бл. 9"

№	Трите Имена и длъжност	Професионална квалификация	Професионален опит
1.	**Експерт „Технически ръководител"**- Илия Георгиев Марков	Висше образование с образователно-квалификационна степен-магистър.професионална квалификация – Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство;Профил – технология на строителството.Диплома серия ЛК №002413 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ„Л.Каравелов"-гр.София през 1995г.; Година на дипломиране 1995г	Професионален опит: -от 1995г. до 1999г. – Ръководител екип в ГУСВ,гр.Сандански.Описание:Осъществяване на техническо ръководство на обекти на фирмата;контролира изпълнението на задълженията;следи работния процес; -от 01.04.1999г. до 13.03.2000г. – Технически ръководител в „Лийв Рабако А.М" АД,гр.София.Описание:Осъществяване на техническо ръководство на обекти на фирмата;контролира изпълнението на задълженията;следи работния процес. -от 02.08.2006г. до 01.01.2011г. – Координатор строителство в „Агер" ЕООД,гр. София.Описание:Координира работния процес на строителните обекти на работодателя;осъществява ръководство. -от 14.10.2011г. до сега – Технически ръководител и координатор по „ЗБУТ" в „Никмар Кънстракшън" ЕООД Сходен опит: -от 20.08.2012г. до 10.09.2012г. – Технически ръководител на обект: „Строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност-" неотложни топлоизолиране и ремонт на покрив на 125 СОУ „Професор

			Боян Пенев" - от 15.07.2013г. до 15.10.2013г.- Технически ръководител на обект: „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийно-спестяващи мерки – Реконструкция, модернизация и саниране на ОДЗ №3 „Слънце" – детски ясли, гр.Петрич, ул.„Тома Митов"№8, ОДЗ №3 „Слънце" – детска градина – гр.Петрич, ул. „Тома Митов"№10, ОДЗ №3 „Слънце" – детска градина– филиал – гр. Петрич, ул. „Св.Св. Кирил и Методий" №14, ЦДГ „Звънче"-филиал „Калина Малина", гр. Петрич, ул. „Солунска" №19, ОДЗ №2 „Здравец"- гр. Петрич, ул. „Демир Капия" -от 17.07.2014г. до 15.09.2014г. – Технически ръководител на обект: „Енергоефективни и съпътстващи дейности в Административната сграда на район „Красно село",находяща се в УПИ VII – за административен комплекс,квартал 11,местност „Славия" по плана на гр.София, с административен адрес гр.София, район „Красно село", бул. „Цар Борис III" №124"
2.	**Експерт „Контрол по качеството"** – Мария Сотирова Богоева	– Мария Сотирова Богоева – притежава Удостоверение за професионално обучение с рег.№4897.81 /05.06.2015г. за част от професия,курс по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност"- Удостоверението е издадено от Център за професионално обучение към "ABC – E" ЕООД,гр. Благоевград. Завършено образование средно специално с четиригодишен курс на обучение;Образователно-квалификационна степен-	-от 16.04.2010г. до сега -Касиер в „Никмар Кънстракшън" ЕООД (с предишно наименование „Бонима" ЕООД -от 05.06.2015г. до сега – Специалист „Контрол по качеството" в „Никмар Кънстракшън" ЕООД

		строителен техник; специалност–„Строителство и архитектура";професионална квалификация-строителен техник;, съгласно Диплома, издадена от Техникум по строителство", р. Благоевград	
3	**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд** – Роза Любомирова Тодорска.	Притежава висше образование с образователно-квалификационна степен – Магистър,професионална квалификация – минен инженер,специалност – Разработка на полезни изкопаеми; специализация – Минно строителство. Диплома за завършено висше образование, с регистрационен №10669/ 27.03.2003г. Удостоверение №9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „ХЕРАКЪЛ-Н" за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд,съгласно ЗЗБУТ,хигиена на работните места,оценка на риска на работните места,използване на лични предпазни средства,поведение при пожар и производствени аварии,оказване на долекарска помощ.На основание чл. 281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда; чл. 4 ал.1, т.2, чл. 26, ал.2 и чл. 30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 6, ал. 1 т.1 , 2, 3, 4 от Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.	от 07.05.2003г. до 05.01.2004г. – Главен експерт „Геодезия" в Общинска администрация,гр. Бобов дол.Описание:водене на преписки,свързани с регулацията и кадастъра,извършване на проверки на място във връзка с подадени молби и жалби на гражданите. -от 06.01.2004г. до 17.12.2008г. – Младши експерт „Строителство" в Общинска администрация,гр.Бобов дол.Описание:организира дейности,свързани със строителния процес.Изготвяне на справки и документация.Водене на кореспонденция. -от 03.05.2010г. до сега – Технически изпълнител,съвместяващ длъжността „Кординатор по безопасни и здравословни условия на труд" в „Никмар Кънстракшън" ЕООД Сходен опит: -от 20.08.2012г. до 10.09.2012г. – Специалист по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на обект: „Строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност-" неотложни топлоизолиране и ремонт на покрив на 125 СОУ „Професор Боян Пенев" - от 15.07.2013г. до 15.10.2013г.- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на обект: „Изпълнение на СМР за внедряване на енергийно-спестяващи мерки – Реконструкция, модернизация и саниране на ОДЗ №3 „Слънце" – детски ясли, гр.Петрич, ул.„Тома Митов"№8, ОДЗ №3 „Слънце" – детска градина – гр.Петрич, ул. „Тома Митов"№10,

		Удостоверение №9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „ХЕРАКЪЛ-Н" за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд по чл. 281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда; чл. 4 ал.1, т.2, чл. 26, ал.2 и чл. 30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 6, ал. 1 т.1 , 2, 3, 4 от Наредба № РД-07-2 от 16 Декември 2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба номер 4 от 1998г. , изменен и допълнен 200г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието.	ОДЗ №3 „Слънце" –детска градина– филиал – гр. Петрич, ул. „Св.Св. Кирил и Методий" №14, ЦДГ „Звънче"-филиал „Калина Малина", гр. Петрич, ул. „Солунска" №19, ОДЗ №2 „Здравец"- гр. Петрич, ул. „Демир Капия" -от 17.07.2014г. до 15.09.2014г. – Специалист по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на обект: „Енергоефективни и съпътстващи дейности в Административната сграда на район „Красно село",находяща се в УПИ VII – за административен комплекс,квартал 11,местност „Славия" по плана на гр.София, с административен адрес гр.София, район „Красно село", бул. „Цар Борис III" №124"]

16.11.2016г. *Подпи*

СПИСЪК
на проектантския екип

Долуподписаният/та **Димитър Пенев Пенев, с ЕГН 7604276244 с л.к. № 641309803, издадена на 22.10.2010г. от МВР София, в качеството си на**
управител на „Геопроект инженеринг" ООД- член на „ЕнЕм" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ 112613179 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „

„Изпълнение на инженеринг за обекти от Националната програма за енергийна ефективност на територията на гр. Гоце Делчев" за участие по Обособена позиция №7 : **„гр. Гоце Делчев, ж.к. ЮГ бл. 8 вх. А, бл. 8 бх. Б, бл. 9"**

№	Трите Имена и длъжност	Професионална квалификация	Специфичен опит съгласно изискванията на възложителя
1.	**Водещ проектант- Ива Вълчева Ламбева-**	Образователно-квалификационна степен магистър архитект, специалност Архитектура, година на дипломиране 2008г. Диплома Сер.УАСГ-2008, рег.номер 36090/2008г., издадена от Университет по Архитектура, строителство и геодезия-гр.София, Архитектурен факултет; Удостоверение за пълна проектантска правоспособост рег.номер 04486 от КАБ.	**12.06.2010г. до сега-** ръководител на проектантски екип- в „Геопроект инженеринг" ООД; Основни функции- ръководи проектантски екип, осъществява координацията между страните, спомага за разрешаване на възникнали въпроси,извършва проектантски дейности по част архитектура; **18.01.2012г. до сега-** „Бетон" ООД- гр.Русе- ръководител на проектантски екип- архитект- Основни функции- осъществяване на ръководство и комуникация, координира и контролира процесите; извършване на проектантска и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **24.10.2011г.-16.01.2012г.**- „AEMB" ООД- ръководител на проектантски екип- архитект; основни функции- ръководи и координира процесите;извършване на проектантска и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **09.06.2008г.-30.09.2010г.-** „МИО Дизайн" ООД- гр.София- ръководител на проектантски екип- архитект: **Основни функции-** ръководи проектантския екип, осъществява координацията между страните, спорама за разрешаване на възникнали въпроси,извършва проектантски дейности по част архитектура;**2004-2006**- „БЛУАРХ" ООД- гр.София- проектант-Основни функции- ръководи проектантския екип, осъществява координацията

между страните, спорама за разрешаване на възникнали въпроси,извършва проектантски дейности по част архитектура

Опит в изработването работни проекти на сходни обекти:

ОБЕКТ 1- Разработването на работен проект за обект „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце"- гр.Петрич- Кратко описание:Разработване на работни проекти по част Архитектура

ОБЕКТ 2: Разработването на работен проект за обект Обновяване на социална инфраструктура и прилежащо дворно пространство в УПИ XLII -9959, кв.53, Имот с идентификатор 56126.603.9959 по КК на гр.Петрич, отреден за „социални дейности"Кратко описание:Разработени са работни проекти по част Архитектура ЗП /социален център/- 1036м2; РЗП /без сутерен– 2866м2;ЗП/многофункционален център/ - 393м2; РЗП / без сутерен /- 705м2

ОБЕКТ 3: Разработването на работен проект за обект: Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208, имот с идентификатор 56126.602.2475 по КК на гр.Петрич - Читалище „Бр.Миладинови"- гр.Петрич Кратко описание:Разработване на работни проекти по част Архитектура ЗП – 1529м2; РЗП - 3950м2

ОБЕКТ 4: Разработването на работен проект на обект" Проект за рехабилитация, обновяване и саниране на Жилищен блок №3, находящ се на ул. „Димитър Гощанов" №6, гр.Петрич, УПИ –I, кв.103, имот с идентификатор 56126.602.1463.1 по ККР на гр. Петрич, във връзка с реализиране на Националната програма за Енергийна ефективност" Кратко описание:Разработени са работни проекти по част Архитектура, РЗП-2479кв.м.,като РЗП със сутерен 2726,8кв.2;Обектът е I група, III категория;

Опит в ръководенето на проектантски екип за изработването на работен проект на сходни обекти:

ОБЕКТ 1-Проект за рехабилитация, обновяване и саниране на Жилищен блок №3, находящ се на ул. „Димитър Гощанов" №6, гр.Петрич, УПИ –I, кв.103, имот с идентификатор 56126.602.1463.1 по ККР на гр. Петрич, във връзка с реализиране на Националната програма за Енергийна ефективност" **Кратко описание**:Разработени са проекти по частАрхитектура, **РЗП- 2479кв.м.,като РЗП със сутерен 2726,8кв.2;Обектът** с I група, III категория;

ОБЕКТ 2: Обновяване на социална инфраструктура и прилежащо дворно пространство в УПИ XLII -9959, кв.53, Имот с идентификатор 56126.603.9959 по ККР на гр.Петрич, отреден за „социални дейности"**Кратко описание**:Разработени са

			проекти по частАрхитектура **ЗП /социален център/- 1036м2;** **РЗП /без сутерен– 2866м2;ЗП/многофункционален център/ - 393м2; РЗП / без сутерен /- 705м2** **<u>ОБЕКТ 3:</u>** Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208, имот с идентификатор 56126.602.2475 по ККР на гр.Петрич - Читалище „Бр.Миладинови"- гр.Петрич **Кратко описание:**Проектиране по част Архитектура **ЗП – 1529м2; РЗП - 3950м2**
2.	**<u>Експерт по част Архитектурна- Ирина Николова Спиридонова</u>**	Образователно-квалификационна степен магистър архитект, специалност Архитектура, година на дипломиране 2005 г. Диплома Сер.УАСГ- 99, N 010821, рег.номер 34633/2005г., издадена от Университет по Архитектура, строителство и геодезия- гр,София, Архитектурен факултет. Удостоверение за пълна проектантска правоспособост рег.номер 03311. от КАБ	**15.10.2012г. до сега-** „Геопроект инженеринг" ООД- проектант по част архитектурна; **2015г. до сега-** ВСУ „Любен Каравелов" гр.София длъжността главен асистент; основни фунции- провеждане на академични и административни дейности; **2011г.-2015г**.- „КРЕДО ДИЗАЙН" ООД, гр. София - проектант; основни функции- извършване на проектантска и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **2011г. до 2013г.** - ВСУ „Любен Каравелов" гр.София длъжността асистент; основни фунции- провеждане на академични и административни дейности; **2007г.-2011г**.- „Арх Креатив Студио-НКС дизайн" ЕООД, гр.София - проектант; основни функции- извършване на проектантска и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **2011г.-2014г**.- „Порш Концепт" ЕООД, гр. София - проектант; основни функции – ключов експерт към летищен терминал Варна и Бургас; извършване на проектантска и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **2006г.-2007г**.- „Архитектен Тим София" АД; гр.София - проектант; основни функции- извършване на проектантска

			и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **2005г.-2006г.**- „РЕАЛ БИЛД" ЕООД; гр.София - проектант; основни функции- извършване на проектантска и административна дейност, свързана с проекти на фирмата; **Опит в изработването работни проекти на сходни обекти:** **ОБЕКТ 1- Разработен е работен проект по част Архитектура на обект- Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.564 по ККР на гр.Петрич: СОУ „Н. Вапцаров"- гр.Петрич ЗП – 2203м2; РЗП - 5685м2 Кратко описание- разработване на работен проект по част Архитектура;** **ОБЕКТ 2: Разработен е работен инвестиционен проект по част Архитектура на обект: Обновяване на социална инфраструктура и прилежащо дворно пространство в УПИ XLII -9959, кв.53, Имот с идентификатор 56126.603.9959 по ККР на гр.Петрич, отреден за „социални дейности";ЗП /социален център/- 1036м2; РЗП /без сутерен– 2866м2;ЗП/многофункционален център/ - 393м2; РЗП / без сутерен /- 705м2. Кратко описание: разработен е работен проект по част Архитектура** **ОБЕКТ 3: Разработен е работен инвестиционен проект по част Архитектура на обект Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208, имот с идентификатор 56126.602.2475 по ККР на гр.Петрич - Читалище „Бр.Миладинови"- гр.Петрич ЗП – 1529м2; РЗП - 3950м2; Кратко описание- разработени са работни проекти по**

			<u>част Архитектура;</u> **<u>Разработване на работен проект по част Архитектура на обект: „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПГ 56126.601.563: ЦДГ „Звънче"- гр.Петрич" Крако описание- разработен е работен проект по част Архитектура</u>** **<u>Участие в изпълнението на строителни и монтажни работи за мерки за енергийна ефективност</u>** **Обект** 1- „Строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност-" неотложни топлоизолиране и ремонт на покрив на 125 СОУ „Професор Боян Пенев" гр. София; възложител: Столична община, район „Младост"; Стойност: 66 459,85 лв без ДДС. Период на изпълнение: от 20.08.2012г. до 10.09.2012г. **РЗП на обекта е 7355,00м2;** - длъжност- архитект; **Обект 2- „**Енергоефективни и съпътстващи дейности в Административната сграда на район „Красно село", находяща се в УПИ VII за Административен комплекс, квартал 11, местност „Славия" по плана на гр. София"- възложител:Община Петрич,; Стойност: 677 582,30лв. без ДДС. **РЗП на обекта- 5744,00м2:** Период на изпълнение: от 15.07.2013г. до 15.10.2013г. длъжност- Ръководител на екипа;
3	**<u>Експерт по част Конструктивна- Таня Тодорова Колева</u>**	Образователно-квалификационна степен магистър, специалност Промишлено и гражданеско строителство, година на дипломиране 1977г.,	**1.04.2013г. до сега –** „Геопроект инженеринг" ООД-проектант по част конструктивна; **1997г.-2016г.-** самоосигуряваща се ; проектант; основни функции- проектиране и технически контрол по част

		Диплома ОЯ номер 009834, издадена от Висшия инженер-строителен институт, Професионална квалификация строителен инженер по ПГС.; Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част конструктивна, организация и изпълнение на строителството- рег. Номер 01975; Удостоверение за упражняане на технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти конструкции на сгради и съоръжения- рег. Номер 00231	конструктивна;**1992-1997г.**- СД „Арка" София- проектант; основни функции- проектиране и технически контрол по част конструктивна; **1977-1991г.**- териториална проектантска организация- гр.Разград- проектант, групов ръководител, КТК- основни фукнции: проектиране и дейности по заемане на длъжността; **<u>Опит в изработването на сходни обекти:</u>** **<u>ОБЕКТ 1-Разработване на работен проект по част Конструктивна на обект: Проект за рехабилитация, обновяване и саниране на Жилищен блок №3, находящ се на ул. „Димитър Гощанов" №6, гр.Петрич, УПИ –I, кв.103, имот с идентификатор 56126.602.1463.1 по ККР на гр. Петрич, във връзка с реализиране на Националната програма за Енергийна ефективност" Кратко описание:Разработени са проекти по част Конструктивна, РЗП-2479кв.м.,като РЗП със сутерен 2726,8кв.2;Обектът е I група, III категория; Кратко описание: разработен е работен проект по част Конструктивна</u>** **<u>ОБЕКТ 2: Разработване на работен проект по част Конструктивна на обект Обновяване на социална инфраструктура и прилежащо дворно пространство в УПИ XLII - 9959, кв.53, Имот с идентификатор 56126.603.9959 по ККР на гр.Петрич, отреден за „социални дейности"; Кратко описание:Разработени са проекти по част Конструктивна ЗП /социален център/- 1036м2; РЗП /без сутерен– 2866м2;ЗП/многофункционален</u>**

			център/ - 393м2; РЗП / без сутерен /- 705м2; Кратко описание: разработен е работен проект по част Конструктивна **ОБЕКТ 3: Разработване на работен проект по част Конструктивна на обект Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III,кв.208, имот с идентификатор 56126.602.2475 по ККР на гр.Петрич - Читалище „Бр.Миладинови"- гр.Петрич Кратко описание:Проектиране по част Конструктивна ЗП – 1529м2; РЗП - 3950м2; Кратко описание: разработен е работен проект по част Конструктивна** **Обект 4: Разработване на работен проект по част Конструктивна на обект: „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПГ 56126.601.563: ЦДГ „Звънче"- гр.Петрич" Крако описание- разработен е работен проект по част Конструктивна** **Участие в изпълнението на строителни и монтажни работи за мерки за енергийна ефективност** **Обект 1-** „Строителство за въвеждане на мерки за енергийна ефективност-" неотложни топлоизолиране и ремонт на покрив на 125 СОУ „Професор Боян Пенев" гр. София- възложител: Столична община, район „Младост"; Стойност: 66 459,85 лв без ДДС. Период на изпълнение: от 20.08.2012г. до 10.09.2012г. **РЗП на обекта е 7355,00м2; длъжност-** строителен инженер; **Обект 2-** „Енергоефективни и

			съпътстващи дейности в Административната сграда на район „Красно село“, находяща се в УПИ VII за Административен комплекс, квартал 11, местност „Славия“ по плана на гр. София”- възложител:Община Петрич,; Стойност: 677 582,30лв. без ДДС. **РЗП на обекта- 5744,00м2**; Период на изпълнение: от 15.07.2013г. до 15.10.2013г. длъжност- ръководител на екипа;

16.11.2016г. *Подпис*