



ОБЩИНА ГОТСЕ ДЕЛЧЕВ

ПРОТОКОЛ №3

§18 от ПЗР на Закона за обществените поръчки и по чл. 72, ал. 1 от ЗОП (отм.)

В периода от 15.06.2016 до 22.07.2016 се проведеха 6 заседания на комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътница, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции“, открита с решение №257/13.04.2016г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2016/ОПОП/У/5, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0005, дата на публикуване на обявлението в РОП – 13.04.2016 г., назначена със заповед №322 от 17.05.2016 година, издадена от кмета на община Готсе Делчев.

Комисията се събра в състав:

Председател: Мариана Усталиева – секретар на общината, юрист;

Членове: 1. Арх.Георги Скрижовски – главен архитект на Община Готсе Делчев
2. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на

територията;

3. инж. Иван Стефанов – гл.спец. „Благоустройство“;

4. Марина Герова – гл. експерт „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

На заседанията присъстваха всички членове на комисията.

Заседанията се проведе при следния дневен ред:

1. Проверка на съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените към плик №1, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

2. Разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и оценка на офертите по показател „Оценката на работната програма и организацията за изпълнение на поръчката (ТО)“.

3. Определяне на дата, час и място за отваряне на ценовите предложения.

По първа точка от дневния ред

Председателя на комисията - Мариана Усталиева докладва на комисията, че протокол №2 от 06.06.2016 г., ведно с приложение №1 е публикуван в „Профила на купувача“ на интернет страницата на общината и е изпратен на всички участници по електронна поща на 06.06.2016 г. Участниците са изпратили потвърждение за получаване на протокола и приложението към него на 06.06.2016 г.

В законово определения срок – 5 работни дни от получаване на протокола, които изтече в 17:00 часа на 13.06.2016 г., по куриер са получени допълнително документи към плик №1 „Документи за подбор“ от участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София. Същият е представил списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгл. изискванията на чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП (отм.).

Комисията извърши повторна проверка за съответствието на документите в плик №1, включително допълнително представените такива, с критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата, като:

I. Обособена позиция 1 „Изготвяне на инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

1. За участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки;

2. За участник с пореден №2 „Булпроджектс груп“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

II. Обособена позиция 2 „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в села от Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

1. За участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки;

2. За участник с пореден №2 „Булпроджектс груп“ ООД, гр.София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки;

3. За участник с пореден №3 „Стройком“ ЕООД, гр.Благоевград, комисията не установи липсващи документи, несъответствия или фактически грешки.

Във връзка с горните констатации и извършена проверка на първоначално представените документи в плик №1, включително допълнително представените, от участниците в процедурата и съответствието им с изискванията за подбор, поставени от възложителя в обявлението и документацията за обществена поръчка, комисията единодушно прие:

РЕШЕНИЕ №3

Допуска до по-нататъшно разглеждане документите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции“, открит с решение №257/13.04.2016г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2016/ОПОП/У/5, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0005, дата на публикуване на обявлението в РОП – 13.04.2016 г., както следва:

I. Обособена позиция 1 „Изготвяне на инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“:

1. Участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София;

2. Участник с пореден №2 „Булпроджектс груп“ ООД, гр.София.

II. Обособена позиция 2 „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в села от Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“:

1. Участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София;

2. Участник с пореден №2 „Булпроджектс груп“ ООД, гр.София;

3. Участник с пореден №3 „Стройком“ ЕООД, гр.Благоевград.

По втора точка от дневния ред:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на допуснатите участници в Плик №2 - Техническо предложение и оценяването им в съответствие с одобрената от възложителя в документацията за участие.

Комисията разгледа документите в плик №2 на допуснатите участници по обособени позиции.

Технически предложения от участниците по Обособена позиция №1:
„Изготвяне на инвестиционен проект за Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“;

I. Техническото предложение на участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София, съдържа:

1.Срок за изготвяне на инвестиционните проекти: 30 дни, считано от датата на подписване на договора.

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: Работна програма за осъществяване целите на предмета на поръчката: 1. Обхват на настоящата поръчка; 1.1. Основание и цел на проекта; 1.2. Очаквани резултати и обхват на проекта; 2. Работна организация и последователност на проектните дейности; 2.1. Последователност и взаимовръзки на дейностите в обхвата на поръчката; 2.2. Детайлна блок схема на работната последователност; 3. Подготвителни дейности, мобилизация и набиране на изходни данни; 3.1. Мобилизиране на екипите, ангажирани с дейности по поръчката; 3.2. Мобилизация на необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката; 3.4. Набиране на изходни данни и осъществяване на контакт на експертно ниво между Изпълнителя, Възложителя и трети страни; 4. Част Геодезия; 4.1.Полски работи; 4.1.1. Изграждане на трайно стабилизиран опорен полигон и нивелирни реperi; 4.1.2. Отлагане на никетаж по дължината на линейния обект; 4.1.3. Подробно геодезическо заснемане в обхвата на поръчката; 4.2. Канцеларска обработка на измерванията; 4.2.1. Обработка на данните от подробно геодезическо заснемане; 4.2.2. Парцеларни планове; 4.2.3. Разработване на техническа документация по част Геодезия; 4.3. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 5. Част Инженерно-геоложки проучвания; 5.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 6. Обследване съгласно чл. 176 В от ЗУТ; 6.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 7. Част Пътна; 7.1. Предварителни огледи и оценка състоянието на съществуващото положение; 7.2. Разработване на проект по Част Пътна; 7.2.1. Ситуационно решение; 7.2.2. Цивелстно решение; 7.2.3. Оразмеряване на пътната настилка, подробни/типови напречни профили и детайли; 7.2.4. Отводняване на пътното платно; 7.2.5. Принадлежности на пътя; 7.2.6. Съоръжения и комуникации, собственост на други ведомства; 7.2.7. Вертикална планировка на кръстовищата и площадните зони; 7.2.8. ВОБД – Временна организация и безопасност на движението; 7.2.9. Организация и безопасност на движението; 8. Част Конструктивна; 8.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действие; 9. Част ПБЗ; 9.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 10. Част ПБ; 10.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 11. Част ПУСО; 11.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 12. Финално комплектуване и предаване на проектната документация; 13. Съгласуване на проектните разработки с трети страни; С. Организация за изпълнение на поръчката; 14. Организационна структура за изпълнение на дейностите; 15. Методи за изпълнение на услугата; 16. Вътрешни и външни взаимодействия; 17. Времени рамки на отделните дейности в обхвата на поръчката; 18. Персонални отговорности и задължения; 19. Комуникация с Възложителя; 20. Техническо оборудване осигурено за изпълнение на поръчката; График за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение на участника и в съответствие с одобрената и влязла в сила Методика за оценка на офертите,

комисията предлага Участника „Инфра Про Консулт“ ООД за отстраняване, защото:

Участникът е представил техническо предложение, в което е изложил всички дейности, които следва да бъдат извършени при изпълнение на предмета на настоящата поръчка (за обособената позиция) за постигане на поставените от Възложителя резултати, като е описал конкретните задачи за реализацията им, съгласно техническата спецификация и указания на Възложителя. Предвидени са отделните проектни части, заложи в Техническата спецификация, и предвиждат се конкретни задачи за реализацията им. Участникът изброява механизми и действия за гарантиране постигане на заложените резултати, като посочва че предвижда „налагане на санкции за непостигане на заложените резултати“. Направено е представяне на конкретните задължения на експертите във връзка с дейностите, включени в обхвата на поръчката на етап проектиране. Участникът посочва, че си поставя като задача осъществяването на непрекъсната комуникация с всички експерти, ангажирани по изпълнение на поръчката, като посочва, че ще съблюдава за стриктното ѝ поддържане.

Комисията констатира наличието на пропуски, които водят до несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на Възложителя, по отношение на задължителните ангажименти, които участникът следва да отрази в Техническото си предложение. Съгласно документацията за участие, Техническо предложение, участникът трябва да е посочил минимум:

„Б. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА, която включва като минимум:

- Описание на конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите.

- Представяне на организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване.

- Отразяване на мобилизацията на експертите в план-графика за изпълнение на поръчката.“

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя в обхвата на предмета на поръчката (обособена позиция 1) влизат следните задачи за изпълнение:

„9. Обем и съдържание на проекта

.....

- Съгласуване на проектите със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически нормативни документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка.

- Извършване на всички съгласувания със заинтересованите ведомства (Вик, Електроразпределителни дружества, Телекомуникационните дружества, Напоителни системи и всички други, които могат да се окажат засегнати от настоящия проект) и с административните структури (КАТ, Пътна полиция, общини и др.).

- Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа (Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

- Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството.“

Участникът „Инфра Про Консулт“ ООД отразява всички горе – описани дейности в Техническото си предложение, като сам описва на стр. 64-65, че „Освен разработването на горните проектни части в обхвата на задачата попадат и следните дейности:.....“, но липсват конкретни срокове за изпълнението на описаните задачи. На стр. 108 в т. 17. Времеви рамки на отделните дейности в обхвата на поръчката, както и в Календарния план за проектиране не са отразени сроковете за описаните задачи и дейности, декларирани както от Участника, така и описани като задължителни от Възложителя. Участникът отразява единствено сроковете по отношение на проектирането без да отчете задължението му да постави срокове и за другите задължителни задачи и дейности, описани от Възложителя. Освен това Участникът не е отчетл изискването на чл. 162 (1) от ЗУТ, че основна, координационна и съгласувателна роля ще има Водещия проектант. На стр. 37 от Техническото си предложение Участникът представя своята Организационна структура за изпълнение на дейностите, в която показва взаимодействието между проектантите и другите експерти в своя екип. От така представената Организационна структура става ясно, че Водещия проектант си взаимодейства единствено и само с екип част „Обследване“, Ръководителя екип част „Конструктивна“, Екип част „Пътна“ и Координатор на проект. По налагък в техническото си предложение на стр. 113, Участникът описва персонални отговорности и задължения на Водещия проектант единствено и само по отношение на част „Пътна“. Участникът представи организационна структура на екипа за изпълнение, която не включва всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Водещия проектант е показан само като Водещ в част „Пътна“, а неговите ангажименти, съгласно Техническата спецификация и чл. 162, ал. (1) от ЗУТ са във всички части на инвестиционния проект и с подписа си удостоверява това на всеки чертеж и обяснителна записка.

II. Техническо предложение на участник с пореден № 2 „БУЛПРОДЖЕКТС ГРУП“ ООД, гр. София:

I.Срок за изготвяне на инвестиционните проекти: 30 дни, считано от датата на подписване на договора.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: I. Представяне; II. Описание на поръчката; 1. Цели на проекта; 1.1. Обща цел; 1.2. Специфични цели; III. А. Работна програма за осъществяване целите на предмета на поръчката; 1. Описание на дейностите, под-дейностите и задачите за изпълнение на поръчката; 2. Описание на последователността и взаимосвързаността на предлаганите дейности, поддейности и задачи за изпълнение на поръчката; 3. Описание на дейностите /начините/ средствата при извършване на посочените дейности и под-дейности, включително идейни подход, решенията и механизмите, които участникът ще използва за постигането на целите; 1. Организация за създаване на успешно стартиране на изпълнението; 2. Организация на работа, методите и средствата при извършване на посочените дейности и поддейности, включително идейния подход, решенията и механизмите, методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт; 2.1. Организация на работа; 2.2. Методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт; 3. Прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следващи правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация; 3.1. Нормативни документи; 3.2. Източници; 3.3. Правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация; Б. Организация за изпълнение на поръчката; 4. Описание на конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи и срокове за изпълнението на задачите; 5. Организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване; 6.

Отразяване на мобилизацията на експертите в план графика на изпълнение на поръчката; 7. Мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, като част от подхода за управление изпълнението на поръчката; 8. Мерки и механизми за осигуряване на вътрешки комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникация с Възложителя;

След като разгледа техническото предложение на участника и съгласно одобрената Методика за оценка на офертите, комисията единодушно определи 15 точки на офертата на участника по показателя ТО „ОЦЕНКА НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

Мотиви за определяне на оценката по показателя ТО „Оценка на работната програма и организацията за изпълнение на поръчката“:

Представено е Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което участникът показва конкретно, последователно времево и ясно описание на всички дейности и задачи, които екипът следва да извърши, напълно съобразявайки се с изискванията и спецификата на поръчката. Изпълнението на отделните дейности е изложено при съобразяване с заложения максимален 30-дневен срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предвижда дейностите, предхождащи същинското проектиране, имащи важно значение за успешния старт на изпълнението на поръчката, като си поставя задачи по осигуряване на необходимите човешки и материално-технически ресурси, събиране и анализ на необходимите изходни данни, уточняване на специфичните изисквания, както и осъществяване на комуникация с одобряващи институции и експлоатационни дружества. Развити са всички проектни части, предвидени в техническата спецификация, като са посочени конкретните взаимосвързани и последователни задачи, необходими за реализирането на съответните дейности, при посочване на участниците, ангажирани с тях. Участникът е отразил и предвидил срокове за всички задачи, дейности и ангажименти, изискани от Възложителя в документацията за участие. Направено е поименно разпределение на задачите и е показано взаимодействието, йерархичното положение и докладването в екипа посредством представена организационна структура. Предвидените мерки за наблюдение и контрол са много общи и не съответстват на дейностите предвидени за изпълнение по договора. Описани са начини за взаимодействие с Възложителя, посредством предвиждането на няколко различни комуникационни канали, сред които: провеждане на срещи, официална кореспонденция, представяна на ръка и изпращана по факс, както и комуникация по телефон.

Комисията установи следните обстоятелства в Техническото предложение на участника, които обосновават определената оценка, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на офертите:

Представени са конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите. Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Мобилизацията на експертите е отразена в план-графика за изпълнение на поръчката.

В допълнение е изпълнено и условието:

- Предвидени са конкретни мерки и механизми за осигуряване на вътрешки комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникацията с Възложителя.

Технически предложения от участниците по Обособена позиция №2: „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в села от Община Гоце Делчев и упражняване на авторски надзор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“:

I. Техническо предложение на Участник с пореден №1 „Инфра Про Консулт“ ООД, гр.София, съдържа:

I.Срок за изготвяне на инвестиционните проекти: 30 дни, считано от датата на подписване на договора.

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, която включва като минимум:

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: Работна програма за осъществяване целите на предмета на поръчката; 1. Обхват на настоящата поръчка; 1.1. Основание и цел на проекта; 1.2. Очаквани резултати и обхват на проекта; 2. Работна организация и последователност на проектните дейности; 2.1. Последователност и взаимовръзки на дейностите в обхвата на поръчката; 2.2. Детайлна блок схема на работната последователност; 3. Подготвителни дейности, мобилизация и пабиране на изходни данни; 3.1. Мобилизиране на екипите, ангажирани с дейности по поръчката; 3.2. Мобилизация на необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката; 3.4. Пабиране на изходни данни и осъществяване на контакт на експертно ниво между Изпълнителя, Възложителя и трети страни; 4. Част Геодезия; 4.1.Полски работи; 4.1.1. Изграждане на трайно стабилизиран опорен полигон и нивелирни репери; 4.1.2. Отлагане на пикетаж по дължината на линейния обект; 4.1.3. Подробно геодезическо заснемане в обхвата на поръчката; 4.2. Канцеларска обработка на измерванията; 4.2.1. Обработка на данните от подробно геодезическо заснемане; 4.2.2. Парцеларни планове; 4.2.3. Разработване на техническа документация по част Геодезия; 4.3. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 5. Част Пътна; 5.1. Предварителни огледи и оценка състоянието на съществуващото положение; 5.2. Разработване на проект по Част Пътна; 5.2.1. Ситуационно решение; 5.2.2. Нивелетно решение; 5.2.3. Оразмеряване на пътната настилка, подробни/типови напречни профили и детайли; 5.2.4. Отводняване на пътното платно; 5.2.5. Принадлежности на пътя; 5.2.6. Съоръжения и комуникации, собственост на други ведомства; 5.2.7. Вертикална планировка на кръстовищата и площадните зони; 5.2.8. ВОБД – Временна организация и безопасност на движението; 5.2.9. Организация и безопасност на движението; 6. Част Конструктивна; 6.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действие; 7. Част ПБЗ; 7.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 8. Част ПБ; 8.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 9. Част ПУСО; 9.1. Очаквани резултати, предвидени механизми и действия; 10. Финално комплектуване и предаване на проектната документация; 11. Съгласуване на проектните разработки с трети страни; С. Организация за изпълнение на поръчката; 12. Организационна структура за изпълнение на дейностите; 13. Методи за изпълнение на услугата; 14. Вътрешни и външни взаимодействия; 15. Времени рамки на отделните дейности в обхвата на поръчката; 16. Персонални отговорности и задължения; 17. Комуникация с Възложителя; 18. Техническо оборудване осигурено за изпълнение на поръчката; График за изпълнение на поръчката

След като разгледа техническото предложение на участника и като съобрази особеностите на одобрената и влязла в сила Методика за оценка на офертите, комисията предлага Участника „Инфра Про Консулт“ ООД за отстраняване.

Могните на Комисията са следните:

Участникът е представил техническо предложение, в което е изложил всички дейности, които следва да бъдат извършени при изпълнение на предмета на настоящата поръчка за постигане на поставените от Възложителя резултати, като е описал конкретните задачи за реализацията им, съгласно техническата спецификация и

указания на Възложителя. Участникът посочва, че предвижда да осъществи контакт с представители на Възложителя, като си поставя конкретна цел. Предвидени са отделните проектни части, заложи в Техническата спецификация, при предвиждане на конкретни задачи за реализацията им. Участникът изброява механизми и действия за гарантиране постигане на заложените резултати, като посочва, че предвижда „налагане на санкции за непостигане на заложените резултати“. Направено е представяне на конкретните задължения на експертите във връзка с дейностите, включени в обхвата на поръчката на етап проектиране. Участникът посочва, че си поставя като задача осъществяването на непркъсната комуникация с всички експерти, ангажирани по изпълнение на поръчката, като посочва, че ще съблюдава за стриктното ѝ поддържане. Комисията констатира наличието на пропуски, които водят до несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на Възложителя, по отношение на задължителни ангажиментите, които участникът следва да отрази в Техническото си предложение. Съгласно Документацията, утвърдена от Възложителя и влязла в сила в Пункт 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. Участникът трябва да отрази като минимум следното:

„Б. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА, която включва като минимум:

- Описание на конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите.

- Представяне на организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване.

- Отразяване на мобилизацията на експертите в план-графика за изпълнение на поръчката.“

Съгласно Техническата спецификация на Възложителя в обхвата на предмета на поръчката влизат следните задачи за изпълнение:

„9. Обем и съдържание на проекта

.....

- Съгласуване на проектите със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически нормативни документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка.

- Извършване на всички съгласувания със заинтересованите ведомства (Вик, Електроразпределителни дружества, Телекомуникационните дружества, Напоителни системи и всички други, които могат да се окажат засегнати от настоящия проект) и с административните структури (КАТ – Пътна полиция, общини и др.).

- Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа (Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

- Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството.“

Участникът „Ишфра Про Консулт“ ООД отразява всички горе – описани дейности в Техническото си предложение, като сам описва на стр. 129, че „Освен разработването на горните проектни части в обхвата на задачите попадат и следните дейности:.....“, но липсват конкретни срокове за изпълнението на описаните задачи. На стр. 167 в т. 15. Времеви рамки на отделните дейности в

обхваща на поръчката, както и в Календарния план за проектиране не са отразени сроковете за описаните задачи и дейности, декларирани както от Участника, така и описани като задължителни от Възложителя. Участникът отразява единствено сроковете по отношение на проектирането без да отчете задължението му да постави срокове и за другите задължителни задачи и дейности, описани от Възложителя. Освен това Участникът не е отчетел изискването на чл. 162 (1) от ЗУТ, че основна, координативна и съгласувателна роля ще има Водещия проектант. На стр. 37 от Техническото си предложение Участникът представя своята Организационна структура за изпълнение на дейностите, в която показва взаимодействието между проектантите и другите експерти в своя екип. От така представената Организационна структура става ясно, че Водещия проектант си взаимодейства единствено и само с екип част „Обследване“, Ръководителя екип част „Конструктивна“, Екип част „Пътна“ и Координатор на проект. По нататък в техническото си предложение на стр. 113, Участникът описва персонални отговорности и задължения на Водещия проектант единствено и само по отношение на част „Пътна“. Участникът представя организационна структура на екипа за изпълнение, която не включва всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Водещия проектант е показан само като Водещ в част „Пътна“, а неговите ангажименти, съгласно Техническата спецификация и чл. 162, ал. (1) от ЗУТ са във всички части на инвестиционния проект и с подписа си удостоверява това на всеки чертеж и обяснителна записка.

II. Техническо предложение на участник с пореден № 2 „БУЛПРОДЖЕКТС ГРУП“ ООД, гр. София:

1.Срок за изготвяне на инвестиционните проекти: 30 дни, считано от датата на подписване на договора.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: I. Представяне; II. Описание на поръчката; 1. Цели на проекта; 1.1. Обща цел; 1.2. Специфични цели; III. А. Работна програма за осъществяване целите на предмета на поръчката; 1. Описание на дейностите, под-дейностите и задачите за изпълнение на поръчката; 2. Описание на последователността и взаимосвързаността на предлаганите дейности, поддейности и задачи за изпълнение на поръчката; 3. Описание на дейностите /начиите/ средствата при извършване на посочените дейности и под-дейности, включително идейни подход, решенията и механизмите, които участникът ще използва за постигането на целите; 1. Организация за създаване на успешно стартиране на изпълнението; 2. Организация на работа, методите и средствата при извършване на посочените дейности и поддейности, включително идейния подход, решенията и механизмите, методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт; 2.1. Организация на работа; 2.2. Методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт; 3. Прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация; 3.1. Нормативни документи; 3.2. Източници; 3.3. Правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация; Б. Организация за изпълнение на поръчката; 4. Описание на конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи и срокове за изпълнението на задачите; 5. Организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване; 6. Отразяване на мобилизацията на експертите в план графика на изпълнение на поръчката; 7. Мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, като част от подхода за управление изпълнението на поръчката; 8. Мерки и механизми за осигуряване на вътрешки комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникация с Възложителя;

След като разгледа техническото предложение на участника и съгласно одобрената Методика за оценка на офертите, комисията единодушно определи 15 точки на офертата на участника по показателя **ТО „ОЦЕНКА НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“**

Мотиви за определяне на оценката по показателя ТО „Оценка на работната програма и организацията за изпълнение на поръчката“:

Представено с Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което участникът показва конкретно, последователно времево и ясно описание на всички дейности и задачи, които екипът следва да извърши, напълно съобразявайки се с изискванията и спецификата на поръчката. Изпълнението на отделните дейности е изложено при съобразяване с заложения максимален 30-дневен срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предвижда дейностите, предхождащи същинското проектиране, имащи важно значение за успешния старт на изпълнението на поръчката, като си поставя задачи по осигуряване на необходимите човешки и материално-технически ресурси, събиране и анализ на необходимите изходни данни, уточняване на специфичните изисквания, както и осъществяване на комуникация с одобряващи институции и експлоатационни дружества. Развити са всички проектни части, предвидени в техническата спецификация, като са посочени конкретните взаимосвързани и последователни задачи, необходими за реализирането на съответните дейности, при посочване на участниците, ангажирани с тях. Участникът е отразил срокове и предвидил срокове за всички задачи, дейности и ангажименти, изискани от Възложителя в Тръжната документация. Направено е поименно разпределение на задачите и е показано взаимодействието, йерархичното положение и докладването в екипа посредством представена организационна структура. Предвидените мерки за наблюдение и контрол са много общи и не съответстват на дейностите предвидени за изпълнение по договора. Описани са начини за взаимодействие с Възложителя, посредством предвиждането на няколко различни комуникационни канали, сред които: провеждане на срещи, официална кореспонденция, представяна на ръка и изпращана по факс, както и комуникация по телефон.

Комисията установи следните обстоятелства в Техническото предложение на участника, които обосновават определената оценка, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на офертите:

Представени са конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите. Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Мобилизацията на експертите е отразена в план-графика за изпълнение на поръчката.

В допълнение е изпълнено и условието:

- Предвидени са конкретни мерки и механизми за осигуряване на вътреекипната комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникацията с Възложителя.

III. Техническо предложение на участник с пореден № 3 „Стройком“ ЕООД, гр.Благоевград:

1.Срок за изготвяне на инвестиционните проекти: 30 дни, считано от датата на подписване на договора.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участникът е представил Техническо предложение, което съдържа: А. Работна програма за осъществяване целите на предмета на поръчката; I. Описание на

дейностите, под-дейностите и задачите за изпълнение на поръчката: 1. Детайлно описание на цялостното изпълнение на поръчката: 1.1 Анализ на заданието и определяне на ключовите моменти от изпълнението; 1.2 Предмет на поръчката; 2 Описание на обекта: Оглед на обекта; описание на фазите на инвестиционния проект; II. Описание на последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности, поддейности и задачи за изпълнение на поръчката: Етапи на работа, в т.ч: дейности по подготовка и извършване на проучвателни и проектантска работа и дейности по окончателно предаване на проектните разработки. Първият етап включва: 1. полска и геодезически измервания, в т.ч: изграждане на геодезическа опорна мрежа; опорен полигон и нивелачни репери; трасиране на точките на пътя; обследване на състоянието на съществуващата настилка-конструкция; Полска работа и геодезически измервания, включваща: 2 изготвяне на инженерно-геоложки доклад; 3. Разработване на част „Пътна“- комуникационна-транспортно обслужване; 3.1 част „Постоянна организация на движението; 3.2 Част „Временна организация на движението“; 4. Разработка по част „Конструктивна“; 5. Проектиране част „Геодезия“; 6. Координиране на отделните части на проекта; 7. Разработка по част „План за безопасност и здраве“; 8. Разработка по част „Пожарна безопасност“; 9. Проектиране по част „План за управление на строителните отпадъци“; 10. Изготвяне на таблици, подробни КС по участъци и обобщени КСС; 11. Съгласуване на изготвения инвестиционен проект с експлоатационните дружества; 12. Предаване на проектите на Възложителя; 13. Разглеждане на изготвените проекти- експертен съвет на Възложителя; 14. Дейност по упражняване на авторски надзор. III. Описание на методите /начините/ средствата при извършване на посочените дейности и поддейности, включително идейният подход, решенията и механизмите, които участникът ще използва за постигане на целите.

Б. Организация за изпълнение на поръчката: I. Описание на конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите; II. Представяне на организационната структура на екипа за изпълнение, включваща всички проектанти по отделните части, както и линиите на взаимодействия и йерархично положение и докладване; описание на отговорностите и задълженията на ключовите експерти; техническа обезпеченост; контрол и гарантиране на резултатите; мерки и механизми за осигуряване на вътрешна комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникация с Възложителя;

След като разгледа техническото предложение на участника и като съобрази особеностите на одобрената и влязла в сила Методика за оценка на офертите, комисията единодушно оцени участника с 15 т.

Мотивите на Комисията за поставяне на такава оценка са следните:

Представено е Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в което участникът показва конкретно, последователно времево и ясно описание на всички дейности и задачи, които екипът следва да извърши, напълно съобразявайки се с изискванията и спецификата на поръчката. Изпълнението на отделните дейности е изложено при съобразяване с заложения максимален 30-дневен срок за изпълнение на поръчката.

Участникът предвижда дейностите, предхождани същинското проектиране, имащи важно значение за успешния старт на изпълнението на поръчката, като си поставя задачи по осигуряване на необходимите човешки и материално-технически ресурси, събиране и анализ на необходимите изходни данни, уточняване на специфичните изисквания, както и осъществяване на комуникация с одобряващи институции и експлоатационни дружества. Развити са всички проектни части, предвидени в техническата спецификация, като са посочени конкретните взаимосвързани и последователни задачи, необходими за реализирането на

съответните дейности, при посочване на участниците, ангажирани с тях. Участникът е отразил срокове и предвидил срокове за всички задачи, дейности и ангажименти, изисквани от Възложителя в Тръжната документация. Направено е поименно разпределение на задачите и е показано взаимодействието, йерархичното положение и докладването в екипа посредством представена организационна структура. Предвидените мерки за наблюдение и контрол са много общи и не съответстват на дейностите предвидени за изпълнение по договора. Описани са начини за взаимодействие с Възложителя, посредством предвиждането на няколко различни комуникационни канали, сред които: вътрешно съгласуване, чрез провеждане на срещи, официална кореспонденция, представяна на ръка и изпращана по факс, както и комуникация по телефон.

Комисията констатира следните наличия на обстоятелства, съгласно утвърдената от Възложителя методика:

Представени са конкретните задължения на проектантите във връзка с дейностите и съставляващите ги задачи, които Участникът ще извърши, като са посочени конкретни срокове за изпълнението на задачите. Представена е организационна структура на екипа за изпълнение, включваща всички проеканти по отделните части, както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване. Мобилизацията на експертите е отразена в план-графика за изпълнение на поръчката.

В допълнение са изпълнени и двете условия:

- Не са предвидени са мерки за наблюдение и контрол на изпълнението на дейностите, като част от подхода за управление изпълнението на поръчката.

-Предвидени са конкретни мерки и механизми за осигуряване на вътреекипната комуникация при разпределение на задачите и отговорностите на членовете на екипа, както и при комуникацията с Възложителя.

По точка трета от дневния ред

След обсъждане и в съответствие с изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.) комисията единодушно прие:

РЕШЕНИЕ №4

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции“, открита с решение №257/13.04.2016г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2016/ОППОИ/У/5, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0005, дата на публикуване на обявлението в РОП – 13.04.2016 г. да се извърши на 27.07.2016 г. от 11.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

Неразделна част от протокола са Приложения №1 и №2.

Настоящият протокол се състави и подписа на 22.07.2016 г.

Председател: Мариана Устайлиева

Членове:

1. Арх.Георги Скрижовски
2. инж. Петър Мутафчиев
3. инж. Иван Стефанов
4. Марина Герова
