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Приложение №1 

към протокол №6 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА 

по показател П2 Качеството на техническото предложение на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с 

предмет: Укрепване на улица „Христо Матов“ в гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Подпорна стена за укрепване на улица в УПИ ХХІІ-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев, открита със заповед 

№223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчкaта ГД/2015/ПП/С/2, уникален код на 

публичната покана в Агенцията за обществени поръчкиe 9039079 от 20.02.2015 г., назначена със заповед №242/05.03.2015 г. на кмета 

на общината 
 

Участник с пореден №1 „ЕЛИТСТРОЙ” АД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 
точки на участника 

40 
30 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен план 

за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от подобектите в 

абсолютни стойности). 

40 

 

За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

30 

В приложение №1 Подробно описание на 

предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката участникът не са описани всички видове 

СМР. Посочени са само: Подготвителни работи, Земни 

работи (изкопи и насипи), Бетонови, кофражни и 

армировъчни работи. Не е описано изпълнението на 

бетонова замаска, полагане на полагане на азбо-

битумна, полагане на трамбована глина, полагане на 

барбакани, полагане на асфалтобетон, доставка и 
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по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 

монтаж на метален парапет. Описанието в Приложение 

№1 е общо за СМР, а не са описани конкретните 

дейности на обекта. Не са посочени отделните етапи на 

изпълнение на обекта, не е описана технологичната 

последователност на отделните СМР, нито 

обвързаността на изпълнението с човешки ресурси и 

механизацията. 
Приложената диаграма на строителната механизация 

съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 

Предложеният линеен график отразява времетраенето 

на всички видове работи по КС, като е спазена 

технологичната им последователност и е видна 

взаимосвързаността между отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

10 
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 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

Участник с пореден №3 „РИФ-А” ЕООД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 

точки на участника 

40 40 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности).  

40 

Участникът е описал всички дейности съгласно 

приложените към публичната покана Работни проектие, 

обяснителни записки, техническа спецификация и 

Количествени сметки. Описани са работи като: 

Участникът условно е разделил изпълнението на 

поръчката на три етапа: Първи етап, включващ подготовка 

на строителството- получаване от Възложителя на 

строителната документация, организация на строителната 

площадка, в т.ч временно строителство, временни 

съоръжения, сигнализация и временна организация на 

движението; геодезическо замерване и трасиране на изкопа. 

Втори етап: последователно изпълнението на СМР, с 

посочена технология на изпълнение за всяка операция- 1. 

отстраняване на съществуващата растителност, хумусен 

слой, демонтажни работи и разваляне на асфалтова 

настилка; 2. Изкопи след локализиране на подземната 

инфраструктура; 3. укрепване на изкопа; 4.изграждане на 

съоръжението, в т.ч скеле и кофражни работи, армировъчни 

работи, бетонови работи, направа на пердашена циментова 

замазка, хидроизолационна работи (полагане на битум, 

трамбована глина, полагане на ПВС тръби за барбакани), 

насипни работи, полагане на асфалтови смеси, заготовка и 

монтаж на метален парапет. Стената ще бъде изградена на 

ламели. 

Трети етап: предаване на обекта на възложителя с акт 15 

и отстраняване на дефекти в случай на необходимост и 

въвеждане на обекта в експлоатация. 

Описанието на посочените работи е съгласно Правилата 

за изпълнение и приемане на СМР, като е отразена коректно 

технологичната им последователност. 

Приложената диаграма на строителната механизация 
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съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 

Предложеният линеен график отразява времетраенето на 

всички видове работи по КС, като е спазена технологичната 

им последователност и е видна взаимосвързаността между 

отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

30 

 

За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 
10 
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дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

Участник с пореден №4 „БКС” ЕООД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 

точки на участника 

40 40 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 
 

40 

Участникът е описал всички дейности съгласно 

приложените към публичната покана Работни проекти, 

обяснителни записки, техническа спецификация и 

Количествени сметки. Описани са работи като: 1. 

Демонтажни работи и разчистване; 2. Изкопни работи, вкл. 

локализиране на подземни мрежи и съоръжения, преди 

започване на земните работи. В случай, че не могат да бъде 

определено местоположението им, извършване на  ръчно 

изкопаване; 3. Укрепване на изкопи, чрез собствена система 

за линейна защита „Копрас“; 4. Обратно засипване; 5. 

Кофражни работи; 6. Изработка и монтаж на армировка; 7. 

Полагане на бетон; 8. направа на пердашена циментова 

замаска; 9. полагане студен битум; 10 полагане на 

трамбована глина; полагане на тръби за барбакани; 11. 

полагане на асфалтова смес.  

Описанието на посочените работи е съгласно Правилата 

за изпълнение и приемане на СМР, като е отразена коректно 

технологичната им последователност. 

Приложената диаграма на строителната механизация 

съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 

Предложеният линеен график отразява времетраенето 
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на всички видове работи по КС, като е спазена 

технологичната им последователност и е видна 

взаимосвързаността между отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

30 

 

За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

10 
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 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

Участник с пореден №6 „ШЕРБЕТОВ - М” ООД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 

точки на участника 

40 40 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 
 

40 

Участникът е описал всички дейности съгласно 

приложените към публичната покана Работни проектие, 

обяснителни записки, техническа спецификация и 

Количествени сметки. Описани са работи като: 

Изпълнението на строителството участникът ще извърши 

при следните технологични етапи: 

1. Подготвителен период, включващ предаване на 

инвестиционния проект от Възложителя на Изпълнителя, 

извършване на необходимите дейности за откриване на 

строителната площадка; оглед на обекта, съгласуване на 

местата за изхвърляне на отпадъците; временна складова 

база; строителна техника и лаборатория; одобряване на 

актуализираната Технологично строителна програма; 

приемане на геодезичен полигон, трасиране на изкопа, 

идентифициране и укрепване на подземната 

инфраструктура; изграждане на предпазни съоръжения със 

съответната сигнализация; направа на временни пътища и 

подходи с рампи; 

2. Разчистване на площите и площадката, демонтажни 

работи, включващо отстраняване на растителността, 

отстраняване на хумуса, разваляне на съществуващата 

настилка, разваляне на бетоновите бордюри, демонтаж на 

съществуваща единична, еластична ограда; Участникът е 

описал технологията на изпълнение на предвидените СМР 

3. Земни работи, включващи изкопни работи. Участникът 

е описал предпоставките за извършване на изкопните работи 

и технологията на изпълнение, съгласно нормативните 

изисквания. 

4. Изграждане на монолитна ст.бетонна подпорна стена, 

включваща кофражни, армировъчни и бетонови работи.  

Описани са нормативните изисквания за извършване на този 
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вид работи.; 

5. Хидро изолационни работи.  

6. Насипни работи (насипи, филтър и основен пласт от 

несв. минерални материали- трошенокаменна настилка). 

Участникът е разписал технологията на изпълнение на този 

вид СМР; 

7. Пътни работи (асфалтови работи). Описана е 

технологията и нормативните изисквания при изпълнение на 

асфалтовите работи. 

8. Монтаж на стоманен парапет. Участникът е описал на 

какви изсквания за безопасност трябва да отговаря 

монтирания парапет, изисквания за защита срущу корозия, 

нормативни зисквания при монтаж. 

Описанието на посочените работи е съгласно Правилата 

за изпълнение и приемане на СМР, като е отразена коректно 

технологичната им последователност. 

Приложената диаграма на строителната механизация 

съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 

Предложеният линеен график отразява времетраенето на 

всички видове работи по КС, като е спазена технологичната 

им последователност и е видна взаимосвързаността между 

отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

30 
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подобектите в абсолютни стойности). 

За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

10 
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